

ACCENTRAMENTO LAVORAZIONI INTERNE

VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA
2024

ACCENTRAMENTO LAV INTERNE

Cronoprogramma di progetto completo

CRONOPROGRAMMA OLD

	2022					2023					2024					2025
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
NORD OVEST	3	21	26	73	23	13	40	8	3	-						
NORD EST	3	14	16	16	1	-	9	1	16	9						
CENTRO NORD	10	42	11	24	21	10	17	2	-	6						
CENTRO	2	14	7	16	14	6	17	15	-	3						
SUD	3	9	11	11	15	47	34	10	-	9						
SICILIA	4	12	25	11	1	-	1	4	-	-						
ITALIA	25	434				253				27						
	25	112	96	151	75	76	118	40	19	27						

CRONOPROGRAMMA 2024 NEW

	2022					2023					2024					2025
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
NORD OVEST	3	21	26	73	23	13	40	8	3	-						
NORD EST	3	14	16	16	1	-	9	1	7	18						
CENTRO NORD	10	42	11	24	21	10	17	2	-	6						
CENTRO	2	14	7	16	14	6	17	12	3	3						
SUD	3	9	11	11	15	47	34	3	2	14						
SICILIA	4	12	25	11	1	-	1	-	-	4						
ITALIA	25	434				235				45						
	25	112	96	151	75	76	118	26	15	45						

-14

-4

+18

ACCENTRAMENTO LAV INTERNE

DETTAGLIO VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - MAL NORD EST

CRONOPROGRAMMA 2024 OLD

Centro Accentrate	Q3	Q4	2025
CS PADOVA	1	15	2
CO VENEZIA	-	1	-
TOTALE	1	16	2

CRONOPROGRAMMA 2024 NEW

Centro Accentrate	Q3	Q4	2025
CS PADOVA	1	7	10
CO VENEZIA	-	-	1
	1	7 (-9)	11 (+9)

ACCENTRAMENTO LAV INTERNE

DETTAGLIO VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - MAL CENTRO

CRONOPROGRAMMA 2024 OLD

Centro Accentrate	Q3	Q4	2025
ROMA RECAPITO MAGGIOLINO	9	-	-
TOTALE	9	-	-

CRONOPROGRAMMA 2024 NEW

Centro Accentrate	Q3	Q4	2025
ROMA RECAPITO MAGGIOLINO	6	3	-
TOTALE	6 (-3)	3 (+3)	-

ACCENTRAMENTO LAV INTERNE

DETTAGLIO VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - MAL SUD

CRONOPROGRAMMA 2024 OLD

Centro Accentrate	Q3	Q4	2025
TARANTO	7	-	-
TOTALE	7	-	-

CRONOPROGRAMMA 2024 NEW

Centro Accentrate	Q3	Q4	2025
TARANTO	-	2	5
TOTALE	0 (-7)	2(+2)	5 (+5)

ACCENTRAMENTO LAV INTERNE

DETTAGLIO VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - MAL SICILIA

CRONOPROGRAMMA 2024 OLD

Centro Accentrante	Q3	Q4	2025
MAZARA DEL VALLO RECAPITO*	4	-	-
TOTALE	4	-	-

CRONOPROGRAMMA 2024 NEW

Centro Accentrante	Q3	Q4	2025
MAZARA DEL VALLO RECAPITO*	-	-	4
TOTALE	0 (-4)	-	4(+4)

*SITO AVVIATO IN Q3 2023